



ПРИКАЗ

от 23.08.2019 № 1074

г. Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Начальнику отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 02.09.2019:
 - довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;
 - обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная

аттестационная служба системы образования».


3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов)

- организовать работу по разработке муниципальных «дорожных карт» по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

- представить в Министерство образования и науки Республики Адыгея на согласование проекты «дорожных карт» в срок до 16.09.2019.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр



А.А. Керашев

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 23.08.2019 № 1074

Дорожная карта подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</i>			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11, включая анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием	июль-август 2019 г.	Лебедев Е.К.
1.2.	Подготовка аналитических материалов (статистико-аналитических отчетов) по итогам ГИА-9 и ГИА-11	август 2019 г.	Тхагова Ф.Р.
1.3.	Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ	август 2019 г.	Лебедев Е.К.
1.4.	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2020 году»	до 10 сентября 2019 г.	Конова З.И. Лебедев Е.К.
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11	сентябрь 2019 г.	Лебедев Е.К.
1.6.	Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 г.	Тхагова Ф.Р.

II. Меры по повышению качества преподавания предметов

2.1.	Осуществление мониторинга функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2019- май 2020 г	Конова З.И., Руководители МОУО
2.2.	Работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - организация работы районных консультационных центров по математике и русскому языку; - консультации по учебным предметам в образовательных организациях; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА в сентябрьские сроки ГИА-2019 (ГИА-2020)	август, сентябрь 2019 г. в течение года	Конова З.И. Руководители МОУО
2.3.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 (по темам «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»)	сентябрь 2019 г.	Тхагова Ф.Р.
2.4.	Подведение итогов реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, Внесение корректировок	до 27 сентября 2019 г.	Конова З.И. Тхагова Ф.Р. Руководители МОУО
2.5.	Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2019-2020 учебной год (с учетом графика проведения ВПР, НИКО)	сентябрь 2019 г.	Лебедев Е.К., Конова З.И.

2.6.	Разработка модулей по повышению качества преподавания математики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	Тхагова Ф.Р.
2.7	Мониторинг учебных достижений обучающихся 9, 10-11-х классов, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием	Конова З.И., Лебедев Е.К., Руководители МОУО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; 	<p>Лебедев Е.К., Конова З.И. Михайловская М.М.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МОИН РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х кл. - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении); - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и ЦОИ 	<p>февраль 2020 г. февраль 2020 г. февраль 2020 г. январь 2020 г. март 2020 г. февраль 2020 г. февраль 2020 г. ноябрь 2019 ноябрь 2019 г. октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. октябрь 2019 г. февраль 2020 г.</p>	<p>Лебедев Е.К. Конова З.И.</p>
3.2.	<p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 	<p>октябрь 2019 г.</p>	

	<p>родительских собраний (с приложением перечня тем);</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению информационного блока в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 		
3.3.	<p>Обновление инструкций по подготовке к проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь – октябрь 2019 г.	Лебедев, Е.К., Конова З.И.
3.4.	<p>Разработка методических рекомендаций по подготовке общеобразовательных организаций к ГИА -11 (с учетом результатов проверок и перепроверок работ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь – октябрь 2019	Тхагова Ф.Р., Конова З.И.
3.5.	<p>Обновление инструкций по подготовке к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому собеседованию по русскому языку; - экзамену по родному языку; - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь 2019 г.	Лебедев, Е.К., Конова З.И.
3.6.	<p>Разработка методических рекомендаций по подготовке общеобразовательных организаций к ГИА -9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому собеседованию по русскому языку; - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 		Тхагова Ф.Р., Конова З.И.

	- экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбор		
3.7.	Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после вступления их в силу	Михайловская М.М., Борсова З.А., Конова З.И. Лебедев Е.К.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей	ноябрь-декабрь 2019 г.	Керашева Р.М. Конова З.И. Лебедев Е.К.
4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - создание каналов связи; - оснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами	ноябрь 2019 г. – май 2020 г.	Тлюняев А.Н. Лебедев Е.К.. Руководители МОУО
4.3.	Заключение Минн РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июль 2020 г.	Тлюняев А.Н. Керашева Р.М. Лебедев Е.К.
4.4	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь 2019 г.	Керашева Р.М.
4.5.	Финансирование обучающихся мероприятий по подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, ГИА-9	ноябрь-декабрь 2019	Керашева Р.М.

4.6.	Осуществление выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА	май-сентябрь 2020	Керашева Р.М., Лебедев Е.К., Руководители МОУО
У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Обеспечение участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2020 (досрочный, основной, сентябрьский периоды) к обучению в дистанционном режиме на он-лайн «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11» ФБГУ «ФЦТ»	февраль, май, август 2020г	Лебедев Е.К., Михайловская М.М. Руководители МОУО
5.2.	Организация и проведение обучающего семинара с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)	февраль-май 2020 г.	Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.
5.3.	Организация и проведение обучающего семинара с последующим тестированием членов конфликтной комиссии	март-апрель 2019 г.	Тхагова Ф.Р., Борсова З.А.
5.4.	Организация и проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2020 году	октябрь –ноябрь 2019г	Тхагова Ф.Р. Лебедев Е.К.
5.5.	Организация и проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)	декабрь 2019 г.-апрель 2020 г.	Тхагова Ф.Р. Лебедев Е.К., Руководители МОУО
5.6.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ и с учетом выявленных в ходе анализа «зон риска» ГИА-2019 признаков необъективного оценивания экспертов ПК, с включением: - основ законодательства Российской Федерации в сфере образования;	сентябрь 2019 г.	Тхагова Ф.Р.

	- вопросов предметно-методической деятельности экспертов, этики, психологии. Информационной безопасности; - практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом.		
5.7.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	по графику АРППК	Тхагова Ф.Р.
5.8.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9	по графику АРППК	Тхагова Ф.Р.
5.9.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль, апрель 2020 г.	Тхагова Ф.Р., Лебедев Е.К., Председатели предметных комиссий
5.10.	Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБУ ФИПИ	по графику ФИПИ	Конова З.И. Лебедев Е.К.
5.11.	Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации	ноябрь 2019 г.-март 2020 г	Михайловская М.М., Лебедев Е.К.
5.12.	Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей (отдельно по ГИА-9 и ГИА-11)	по графику АРППК	Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.
5.13.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	Тхагова Ф.Р. Конова З.И. Руководители МОУО
5.14.	Проведение очного обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях (отдельно по ГИА-9, ГИА-11)	апрель - май 2020 г.	Руководители МОУО Лебедев Е.К.
5.15.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к	апрель 2020 г.	Лебедев Е.К.

<p>проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д.</p>		
<p>5.16. Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ</p>	<p>март-апрель 2020 г.</p>	<p>Лебедев Е.К.</p>
<p>VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</p>		
<p>6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение мест регистрации для участников ГИА-11; - утверждение ППЭ для ГИА-11; - формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11; - утверждение составов руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; - утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 	<p>август-сентябрь 2019 г.</p> <p>до 6 августа</p> <p>до 11 августа</p> <p>до 24 августа</p> <p>до 24 августа</p>	<p>Коновва З.И., Лебедев Е.К., Руководители МОУО</p>
<p>6.2. Планирование работы РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение схемы организации: приемы и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставляемых аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над 	<p>октябрь 2019 г.</p>	<p>Лебедев Е.К.</p>

<p>выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлечаемыми к обработке бланков ГИА;</p> <p>- актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</p> <p>- мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>- проведение профилактических работ и ремонт оборудования</p>		
<p>6.3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</p>	<p>сентябрь 2019 года</p>	<p>Копова З.И. Лебедев Е.К., Руководители МОУО.</p>
<p>6.4. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:</p> <p>I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС</p> <p>II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС</p>	<p>по отделльному графику, утвержденному ФЦТ</p>	<p>ноябрь 2019 г. январь 2020 г.</p>

	III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС	февраль 2020 г.	
	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период)	до 6 февраля 2020 г.	
	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период)	до 20 февраля 2020 г.	
6.5.	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11	до 30 сентября 2019 г.	Конова З.И. Лебедев Е.К.
6.6.	Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11	до 30 сентября 2019 г.	Емзешева М.А. Лебедев Е.К.
6.7.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)	декабрь 2019 г. февраль 2020 г.	Конова З.И. Лебедев Е.К.
6.8.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	ноябрь 2019 г.	Конова З.И.
6.9.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор (для согласования)	январь 2020 г.	Конова З.И.
6.10.	Организация работы ГЭК-9 и ГЭК-11	по отдельному плану	Конова З.И.
6.11.	Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11, организация работы комиссии	март-сентябрь 2020 г.	Михайловская М.М., Конова З.И.
6.12.	Проведение заседаний Рабочей группы по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019-май 2020	Конова З.И.
6.13.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения	ноябрь 2019 г.- май 2020 г.	Лебедев Е.К., Руководители МОУО

	(изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами		
6.14.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной и дополнительный сроки:	ноябрь 2019- май 2020	Лебедев Е.К., Руководители МОУО
6.15.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	февраль 2020 г.	Лебедев Е.К.
6.16.	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и ЖК	апрель 2020 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Лебедев Е.К.
6.17.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме офлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов	в течение года	Конова З.И. Лебедев Е.К. Ожева А.Н.
6.18.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	апрель- июнь 2020 г.	Тлюняев А.Н. Руководители МОУО
6.19.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,	не позднее, чем за 3 дня до	Михайловская М.М.

	организация работы ответственных наблюдателей.	экзамена	Лебедев Е.К.
6.20.	<p>Проведение мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11; - продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 г. 	<p>Декабрь 2019 г. май 2020 г. декабрь 2019 г., апрель 2020 г. август, сентябрь 2020 г.</p>	<p>Конова З.И. Лебедев Е.К. Руководители МОУО</p>
6.21.	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - Роскомнадзором по Республике Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ (ГИА-9, ГИА –11) металлодетекторами, а также ССТV-решением для выведения видеозаписей из всех аудиторий на один экран в штабе ППЭ ГИА-9; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; 	<p>сентябрь 2019 г. – июль 2020 г.</p>	<p>Конова З.И. Лебедев Е.К., Руководители МОУО</p>

	- направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ЦАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС		
6.22.	Участие в апробационных мероприятиях по технологии «Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»)	по отдельному графику	Лебедев Е.К., Руководители МОУО
6.23.	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра на площадке одного из ВУЗов для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11.	март-апрель 2020 г.	Михайловская М.М. Лебедев Е.К.
6.24.	Организация работы отдельного отделения (на базе РЕМШ) регионального ситуационного центра по просмотру офлайн - видеоматериалов ГИА-9.	июнь-июль 2020	Копова З.И., Лебедев Е.К.
6.25.	Организация обучающего семинара-практикума для специалистов ситуационного центра по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11	март, май 2020 г.	Михайловская М.М., Лебедев Е.К.
<i>III. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МОИН РА, ГАС, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);	сентябрь 2019 г.-май 2020 г. до 1 декабря 2019 г. до 14 февраля 2020 г.	Копова З.И., Лебедев Е.К.

	- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период)	до 14 февраля 2020 г. до 26 апреля 2020 г.	
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	до 26 февраля 2020 г.	Конова З.И. Лебедев Е.К.
7.3.	Обеспечение участия представителя МОИН РА в обучении пресс-секретарей, проводимом Рособрнадзором	ноябрь 2019 г. в течение учебного года октябрь 2020 г	Конова З.И., Уджухова Б.А.
7.4.	Обеспечение взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора, СМИ РА с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11; размещение информации о подготовке и проведении ГИА-2020 в сети Интернет	в течение учебного года	Конова З.И., Лебедев Е.К., Уджухова Б.А.
7.5.	Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ежеквартально	Конова З.И. Лебедев Е.К., Михайловская М.М.
7.6.	Проведение совещаний (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	ноябрь 2019 г., апрель 2020 г.	Конова З.И., Михайловская М.М., Руководители МОУО
7.7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителем-предметникам	в течение учебного года	Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО
7.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА	март 2020 г.	Конова З.И. Ожева А.Н.

				психологи ОО
7.9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2019 г. – май 2020г.		Конова З.И., Руководители МОУО
VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11				
8.1.	Разработка и утверждение Плана действий по предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА на 2019-2020 учебный год	август 2019		Михайловская М.М.
8.2.	Контроль в рамках плановых выездных проверок в отношении общеобразовательных организаций по государственному федеральному контролю (надзору) в сфере образования за: - обеспечением качества образования по учебным предметам и объективностью оценивания образовательных результатов; - актуальностью информации (в том числе, по вопросам ГИА) на информационных ресурсах; - организацией работы с участниками «группы риска»; - соблюдением Порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании т.т.д.	в течение учебного года		Михайловская М.М.
8.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях: - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА»; - формирование списка педагогических работников ОО для работы в ППЭ, ППЗ; - обеспечение участия педагогических работников ОО в обучении и апробационных мероприятиях в рамках подготовки к ГИА-202	сентябрь 2019 г. – май 2020г. в течение учебного года ноябрь 2019 г., апрель 2020 ноябрь 2019 г., апрель 2020г. февраль- май 2020 г		Конова З.И., Лебедев Е.К., Михайловская М.М

8.4.	Осуществление контроля за ходом проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительный сроки.	декабрь 2019 г., февраль, май 2020 г.	Михайловская М.М.
8.5.	Организация и проведение региональной перепроверки части итоговых сочинений (изложений) обучающихся.	декабрь 2019г., февраль 2020г	Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.6.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	февраль 2020	Конова З.И., Михайловская М.М.
8.7.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение учебного года	Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.8.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году с учетом результатов ГИА-2019 и анализа «зон риска» ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019г, март 2020г	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.9.	Организация и проведение региональных проверок готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	апрель, май 2020г	Михайловская М.М.
8.10.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	март - июнь 2020 г.	Лебедев Е.К., Михайловская М.М.
8.11.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в различных формах)	по отдельному графику	Михайловская М.М.
8.12.	Мониторинг обучающихся, сменивших образовательную организацию после проведения итогового собеседования по русскому языку (9кл), написания итогового сочинения (изложения)	январь-май 2020	Конова З.И.
8.13.	Мониторинг данных об участниках ГИА-9 и ГИА-11, имеющих паспорта других субъектов РФ. Формирование списка ЕГЭ-туристов	сентябрь-октябрь 2019 апрель 2020 г, май-июнь 2020 г,	Конова З.И. Лебедев Е.К.

8.14.	Проверка документов обучающихся, претендующих на особые условия при сдаче ГИА (лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью)	март-май 2020 г	Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.15.	Организация контроля за правоммерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов	март-сентябрь 2020 г.	Михайловская М.М., Конова З.И.
8.15.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 в соответствии с настоящей «дорожной картой» и сведениями из системы «Мониторинг проведения ЕГЭ»	в течение учебного года	Михайловская М.М.
8.16.	Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК	сентябрь 2019 г., март-апрель, май-июнь 2020 г.	Михайловская М.М.
8.17	Обеспечение работы «горячей линии» для должностных лиц МОИН РА, присутствующих на ППЭ, ППЗ, КК и РЦОИ по актуальным вопросам проведения и соблюдения Порядка ГИА	сентябрь 2019г, март-июнь 2020	Михайловская М.М
8.18.	Формирование и предоставление сводной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в ГЭК РА и в Рособрнадзор	сентябрь 2019 г., март-июнь 2020 г.,	Михайловская М.М., Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.19.	Анализ результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 («зон риска»), выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования	июль-август 2020	Михайловская М.М., Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.20.	Организация и проведение региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений выпускников 11-х классов	декабрь 2019г, февраль 2020г	Конова З.И., Лебедев Е.К.
8.21.	Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11	сентябрь 2019 г., март-август 2020	Михайловская М.М.
8.22	Подведение итогов проведения ГИА-2020 на заседании коллегии МОИН РА	по отдельному плану	Лебедев Е.К., Конова З.И., Михайловская М.М.

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общественные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
7. Пункт проведения экзамена - ППЭ
8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Росособраззор
14. Средства массовой информации - СМИ