



**ПРИКАЗ**

**от 18.11.2022 № 2083**

**г. Майкоп**

**Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»**

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 декабря 2020 года № 404-р «О некоторых вопросах создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России (письмо Минпросвещения России от 7 сентября 2022 года № АЗ-1346/04), приказом ФГАУ «Центр просветительских инициатив Минпросвещения России» от 17 ноября 2022 года № 100/1711-02-П

**п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в структуре муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза А. Н. Березового» поселка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея (прилагается).
2. Управлению образования Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (Хотко С. Б.) организовать работу по реализации мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб».
3. ГБОУ ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» (Беджанова С. Р.) оказать консультационно-методическую поддержку при исполнении мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб».
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. A. Zhuravelya'.

А. А. Журавель



Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»  
 в структуре муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2  
 имени Героя Советского Союза А. Н. Березового» поселка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи	Приказ Минобрнауки Адыгеи	До 30 ноября 2022 года
2.	Утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра цифрового образования IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи, Управление образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Приказ Минобрнауки Адыгеи	До 30 ноября 2022 года
3.	Утверждена Концепция по созданию и функционированию на территории МО «Тахтамукайский район» центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: – месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); – перечень показателей создания и функционирования Центра; – перечень образовательных направлений Центра	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Приказ Минобрнауки Адыгеи	До 30 ноября 2022 года
4.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования «IT-куб»	Минпросвещения России, Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Письмо Минобрнауки Адыгеи Федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. Письмо Федерального оператора с заключением о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. Приказ Минобрнауки Адыгеи	Согласно графику, направляемому федеральным оператором



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
5.	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений	Федеральный оператор, Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Письма Минобрнауки Адыгеи Федеральному оператору о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений. Письмо Федерального оператора о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений. Приказ Минобрнауки Адыгеи об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	До 1 февраля 2023 года
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Реестр извещений (по форме, рекомендуемой федеральным оператором)	Не позднее 15 февраля 2023 года
7.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 30 июня 2023 года
8.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб»)	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Приказ Минобрнауки Адыгеи. Локальный акт организации, на базе которой создан Центр	25 августа 2023 года
9.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
10.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
11.	Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Не позднее 25 августа 2023 года



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
12.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Приказ Минобрнауки Адыгеи	Не позднее 25 августа 2023 года
13.	Начало работы центра цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	1 октября 2023 года, далее ежеквартально
15.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования «IT-куб» (по программам из реестра)	Минобрнауки Адыгеи совместно с Управлением образования Администрации МО «Тахтамукайский район»	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2023 года