

**План мероприятий («дорожная карта ФГОС ОВЗ»)
по формированию необходимой системы условий реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ)
в МБОУ «СШ № 3» п.Яблоновский**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Отв. за реализацию
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Решение органа государственного управления (совета школы) о введении с 1 сентября 2016 года в школе ФГОС ОВЗ	До 01.09. 2016 г.	Схаляхо Г.Х., зам. директора по ВР
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Май 2016 г.	Снахо С.Х., директор школы.
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы адаптированных программ	До 01.07. 2016 г.	Блягоз Ф.Дж., зам. директора по УВР
	4. Утверждение основной образовательной программы и адаптированных программ школы	До 01.09. 2016 г.	Снахо С.Х.
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы	До 01.09. 2016 г.	Снахо С.Х., Блягоз Ф.Дж.

школы требованиям ФГОС ОВЗ		
6. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и квалификационными характеристиками	До 01.09. 2016 г.	Снахо С.Х.
7. Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ	Май 2016 г.	Блягоз Ф.Дж.
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Май 2016 г.	Блягоз Ф.Дж.
9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотека, спортзал, кабинет ЛФК, столовая, туалеты)	До 01.09.2016 г.	Снахо С.Х.
10. Разработка: — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;	Апрель- июнь, 2016 г.	Блягоз Ф.Дж., Схалыхо Г.Х.

	<p>— годового календарного учебного графика;</p> <p>- Положений:</p> <p>- о внеурочной деятельности обучающихся;</p> <p>- об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной и адаптированных образовательных программ;</p> <p>- об организации домашней работы обучающихся;</p> <p>- о формах получения образования</p>		
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	<p>1. Определение объема расходов, необходимых для реализации основной и адаптированной образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования</p>	Апрель 2016 г.	Натхо Ф.Д. экономист
	<p>2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательной организации, в том</p>	Май 2016 г.	Снахо С.Х.

	числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования		
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2016 г.	Снахо С.Х.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	В течение года	Блягоз Ф.Дж.
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Май 2016 г.	Схаляхо Г.Х.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Апрель 2016 г.	Блягоз Ф.Дж.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих	Декабрь 2015 г.	Блягоз Ф.Дж.

	работников школы в связи с введением ФГОС ОВЗ		
	3. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ	Август 2016 г.	Блягоз Ф.Дж.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ	Май 2016 г.	Липатов .В., зам. директора по ИКТ
	2. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Январь-август 2016 г	Липатов Н.В.
	3. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2016 г.	Снахо С.Х.
	4. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации	До 01.09.2016г.	Мокиенко Л.А., зам. директора по УВР, Схалыхо Г.Х.

	домашней работы обучающихся;		
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Февраль-март 2016 г.	Кумук В.А., зам. директора по АХР
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016 г.	Снахо С.Х.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года	Снахо С.Х.
	4. Обеспечение соответствия условий организации образовательного процесса противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	В течение года	Снахо С.Х.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года	Липатов Н.В.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	До 01.09.2016г.	Житникова М.С., библиотекарь

	<p>7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет</p>	<p>До 01.09.2016г.</p>	<p>Липатов Н.В.</p>
	<p>8. Реализация мероприятий по оснащению школы специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, - реализация комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, специальных 	<p>В течение года</p>	<p>Снахо С.Х., Кумук В.А.</p>

	образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями).		
--	---	--	--