



Утверждаю:
Директор МБОУ "СШ №4"
Глеуз А.Х. А.Х. Глеуз

Приложение к приказу
от 08.08.2019 г № 218

Дорожная карта
по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в МБОУ «СШ №4»
в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
1.5.	Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	До 30 августа 2019 г.	Директор, заместитель директора по УВР
1.6.	Издание приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Директор
1.7.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР	До 30 августа 2019 г.	педагог-психолог
1.8.	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОО уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся	Постоянно	Директор, заместитель директора по УВР
2. Организационно-технологическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
2.1.	Организация проведения ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР
2.2.	Назначение школьного координатора за проведением ВПР	сентябрь 2019 года	Заместитель директора по УВР
2.3.	Обеспечение контроля за своевременным внесением ОО сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	В соответствии с графиком	Ответственная по ИКТ
2.4.	Своевременная регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР	В соответствии с графиком	Ответственная по ИКТ

2.5.	Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР
2.6.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР
2.7.	Практическая отработка обучающимися правил оформления работ ВПР	В течение 2019-2020 учебного года	Заместитель директора по УВР
2.8.	Разработка учителями-предметниками контрольных работ по соответствующим предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Ноябрь 2019- март 2020	Руководители ШМО
3. Методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
3.1.	Организация и проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам: - подготовки и проведения ВПР; - структуры и содержания оценочных процедур; - системы оценивания результатов ВПР.	В течение 2019-2020 учебного года	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
3.2.	Выявление проблемных зон по результатам ВПР и оказание адресной методической помощи педагогам, показавшим низкие результаты	По итогам ВПР	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
3.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей (в соответствии с приложением к дорожной карте)	До 01 октября 2019 года	Заместитель директора по УВР
3.4.	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В соответствии с «дорожной картой» ОО	Руководители ШМО
4. Информационное обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
4.1.	Своевременное обновление на официальном сайте ОУ раздела по подготовке обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР	В течение 2019-2020 учебного года	Ответственная по ИКТ
4.2.	Назначение в ОО ответственных за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; за подготовку к ВПР обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений	До 31 августа 2019 года	Заместитель директора по УВР
4.3.	Актуализация раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОО и своевременное обновление материалов раздела по подготовке обучающихся к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителями	До 30 августа 2019 года и далее в течение 2019-2020 учебного года	Заместитель директора по УВР

	лями, обучающимися и их родителями (законными представителями)		
4.4.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в том числе индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	Постоянно	Заместитель директора по УВР
5. Контроль за проведением Всероссийских проверочных работ			
5.1.	Обеспечение внутришкольного контроля	В соответствии с «дорожной картой» ОО	Директор, заместитель директора по УВР
5.2.	Осуществление текущего контроля за ходом проведения ВПР в течение 2019-2020 учебного года	В соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР
5.3.	Анализ результатов и подведение итогов ВПР	По мере поступления результатов	Директор, заместитель директора по УВР Руководители ШМО
5.4.	Анализ выполнения дорожной карты	Август 2020 года	Директор, заместитель директора по УВР