

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации в МБОУ «Средняя школа №7 имени Героя Советского Союза А.Б. Чуца» а. Панахес  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «Механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику»  
НА ПЕРИОД: январь 2022 – сентябрь 2024**

Наименование этапа	Содержание деятельности	Сроки	Ожидаемый результат
<p>Подготовительный (проектировочный) этап</p>	<p>Формирование рабочей группы (педагоги, представители Совета капитанов, выпускники, представители Совета родителей) по реализации программы, определение регламента их работы. Формирование бюджета реализации программы с привлечением средств Попечительского совета школы. Анализ имеющихся ресурсов школы (переоценка КТД на их соответствие целям социальной практики, оценка возможностей включения новых организационных форм). Заключение договоров о сетевом сотрудничестве с муниципальными образовательными организациями</p>	<p>Февраль- май 2022 года</p>	<p>Создана рабочая группа, распределены обязанности между ее членами. Сформирован план финансовой деятельности в рамках реализации программы. Уточнены календарно-тематические планы воспитательной работы, включены новые формы КТД (с учетом возможностей дистанционных образовательных технологий). Заключены договоры с ОО.  <i>Создан отчуждаемый продукт для диссеминации опыта проект «Атлас коллективных творческих дел: соучастие и вовлечение школьников в активную социальную практику».</i></p>

<p>Разработка показателей, отбор методов сбора информации для оценивания уровня сформированности социальной компетентности у обучающихся.</p>	<p>февраль 2022года</p>	<p><i>Создан отчуждаемый продукт для диссеминации опыта «Показатели, методы сбора информации для оценивания уровня сформированности социальной компетентности у обучающихся».</i></p>
<p>Доработка (согласование с Программой воспитания) программ воспитания и социализации всех основных образовательных программ.</p>	<p>Май- июнь 2022 года</p>	<p>Откорректированы основные образовательные программы общего образования в части доработки программ воспитания и социализации.</p>

			<p><i>Создан отчуждаемый продукт для диссеминации опыта «Чек-лист для оценки согласованности рабочих программ воспитания и программ воспитания и социализации классных руководителей»</i></p>
	<p>Проведение мониторинга оценивания уровня сформированности социальной компетентности у обучающихся. Откорректированы (дополнены) программы КТД, социальных практик.</p>	<p>Сентябрь 2022 года</p>	<p>Проанализированы результаты мониторинга, сформулированы адресные рекомендации. Намечены меры по устранению выявленных проблем.</p> <p><i>Создан отчуждаемый продукт для диссеминации опыта «Рекомендации по проведению и анализу результатов мониторинга оценивания уровня сформированности социальной компетентности обучающихся».</i></p>

<p>Практический этап</p>	<p>Реализации календарного- плана воспитательной работы, организация и проведение КТД, социальных практик по плану работы.</p>	<p>2022-2-023 учебный год; 2023-2024 учебный год</p>	<p>Создана база видео, фотоотчетов, текстовых отчетов проведенных мероприятий.</p> <p><i>Создан отчуждаемый продукт для диссеминации опыта «Комплект программ, сценариев КТД, социальных практик».</i></p>
<p>Рефлексивно-обобщающий этап</p>	<p>Разработка программы стажировки для педагогов региональной системы образования по соучастию и вовлечению обучающихся в активную социальную практику.</p>	<p>Май- июнь 2024 года</p>	<p>Программа стажировки реализована во взаимодействии с ГБОУ ДПО АРИПК</p> <p><i>Создан отчуждаемый продукт для методических служб поддиссеминации опыта «Программа стажировки для педагогов</i></p>

			<i>«Коллективные творческие дела как механизм соучастия и вовлечения обучающихся в активную социальную практику».</i>
	<p>Проведение повторного мониторинга оценивания уровня сформированности социальной компетентности обучающихся.</p> <p>Организация обратной связи с сетевыми партнерами.</p> <p>Подготовка отчета о работе региональной инновационной площадки.</p>	Сентябрь 2024 года	<p>Проанализированы результаты повторного мониторинга, проведена оценка эффективности применяемых мер.</p> <p>Проведена публичная защита итогов работы региональной инновационной площадки.</p>