

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «СШ № 7» а. Панахес

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Июнь</p>
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста</p>	<p>Приказ директора</p>	<p>Июнь</p>
3	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Июнь</p>
4	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы</p>	<p>Приказ директора</p>	<p>Июнь</p>
5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	

	«Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь
6	Доставка и наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь-август
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно