

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу от №  
 «О мерах по внедрению и  
 реализации Комплекса мер, в  
 рамках реализации  
 федерального проекта  
 «Современная школа» в  
 МБОУ «СШ № 24» а.  
 Шенджий

«Дорожная карта»  
 по внедрению и реализации проекта «Современная школа»  
 в МБОУ «СШ № 24» а. Шенджий

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
2.	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Ашинов Н.Ю., директор, Мамий Н.Х., руководитель центра	апрель
3.	Согласование дизайн-проекта МБОУ «СШ № 24» а. Шенджий	Ашинов Н.Ю. директор, Мамий Н.Х., руководитель центра	апрель
4.	Согласование проекта зонирования МБОУ «СШ № 24» а. Шенджий		
5.	Согласование проекта инфраструктурного листа МБОУ «СШ № 24» а.Шенджий		
6.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Ашинов Н.Ю. директор	апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных	Мамий Н.Х. руководитель центра	Май-август

	областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ».		
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Ашинов Н.Ю. директор, Мамий Н.Х., руководитель центра	май-октябрь
7.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Ашинов Н.Ю. директор, Мамий Н.Х., руководитель центра	май-август
8.	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком.	Ашинов Н.Ю. директор, Мамий Н.Х., руководитель центра	май-октябрь
9.	Лицензирование образовательной Деятельности Центров.	Ашинов Н.Ю., директор	октябрь
10.	Открытие Центров в единый день открытия.		сентябрь