

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  
центра детских инициатив МБОУ «СШ№9» п.Отрадный

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив (далее -ЦДИ)	Директор		до 15 августа 2023
1.2	Анализ средств обучения и воспитания, имеющих в образовательной организации, на предмет соответствия перечню рекомендуемого Министерством просвещения РФ оборудования для функционирования ЦДИ, в том числе с точки зрения достаточности и необходимости замены	Директор, заместитель директора советник директора по воспитанию		до 10.08.2023
1.3.	Издание приказа о создании ЦДИ <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя ЦДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ	Директор	Приказы, локальные акты ОО	до 01.09.2023
1.4.	Приобретение оборудования в ЦДИ	Директор		По мере финансирования
1.5	Оформление пространства ЦДИ, «брендиование» (табличка, вывеска, баннер)	Директор		до 01.09.2023